

Anexo VII

Quadro com o número de fogos construídos
ao abrigo do Programa PIMP e PER



Numero de Fogos Concluídos - PIMP

Zona	Emp ^a	Descrição	Fogos em Construção em 2003	Concluídos								Total Fogos Concluídos
				anos anteriores	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Outros anos	
Chelas N1	598/81/DCH	110 fogos na zona N1 de Chelas - lotes 323 a 328 e 344 a 348		110								110
	599/81/DCH	60 fogos na zona N1 de Chelas - lotes 349 a 353		60								60
	1507/8/9/82/DCH	209 fogos na zona N1 de Chelas - lotes 371A, 369B, 370A, 370B, 369A e 371B		209								209
	1531/87/DCH	120 fogos na zona N1 de Chelas - lotes 396, 400 a 405		120								120
	1532/87/DCH	120 fogos na zona N1 de Chelas - lotes 388 a 395		118								118
	1537/88/DCH	22 fogos na zona N1 de Chelas - lotes 354e 355		22								22
	1545/89/DCH	144 fogos na zona N1 de Chelas - lotes 382 a 384 e 417 a 422		144								144
	1546/89/DCH	144 fogos na zona N1 de Chelas - lotes 378 a 381 e 411 a 416		144								144
	1547/89/DCH	144 fogos na zona N1 de Chelas - lotes 372 a 377 e 406 a 410		144								144
	1548/89/DCH	70 fogos na zona N1 de Chelas - lotes 423 e 424		70								70
	1627/95/DCH	96 fogos na zona N1 de Chelas - lotes 385 a 387 e 398 e 399		96								96
Total Casal Ventoso			0	1.237	0	0	0	0	0	0	0	1.237
Chelas M	1561/90/DCH	122 Fogos em Chelas M - lotes 701 a 707		122								122
	1564/90/DCH	88 Fogos em Chelas M - lotes 721 a 725		88								88
	1565/90/DCH	87 Fogos em Chelas M - lotes 726 a 730		87								87
	1590/92/DCH	50 Fogos em Chelas M - lote 745		50								50
	1591/92/DCH	108 Fogos em Chelas M - lotes 746 a 750				108						108
	1592/92/DCH	96 Fogos em Chelas M - lotes 750A,751,751A e 752				96						96
	1593/92/DCH	99 Fogos em Chelas M - lotes 752A 753,753A,754 e 754A				99						99
	1596/92/DCH	142 Fogos em Chelas M - lotes 764 a 771		142								142
	1602/93/DCH	90 Fogos em Chelas M - lotes 772 a 776			72	18						90
	1603/93/DCH	90 Fogos em Chelas M - lotes 777 a 781			90							90
	1621/95/DCH	120 Fogos em Chelas M - lotes 731 a 736			120							120
	1625/95/DCH	90 Fogos em Chelas M - lotes 708 a 710 e 712 e 713		90								90
	1647/95/DCH	120 Fogos em Chelas M - lotes 714 a 720			120							120
Total Casal Ventoso			0	579	402	321	0	0	0	0	0	1.302
Chelas L	877/93/DCH	67 fogos no Bº Chinês - zona L de Chelas - lotes 35 a 41			67							67
	890/93/DCH	141 fogos no Bº Chinês - zona L de Chelas										
	1566/90/DCH	175 fogos no Bº Chinês - zona L de Chelas - lotes 635A1,635A2, 635B1, 635B2, 636A, 636B1 e 636B2		175								175
	1635/95/DCH	192 fogos na zona L de Chelas - lotes 642A/B/C/D, 646A/B/C/D, 647A/B/C/D e 647A-A/B/C/D		192								192
	1637/95/DCH	97 fogos no Bº Chinês - zona L de Chelas - lotes 637, 639A, 639B, 640A e 640B					97					97
Total Casal Ventoso			0	367	67	0	97	0	0	0	0	531
Padre Cruz	692/82/DCH	81 fogos no Bº Padre Cruz -lotes 1,2, 23 e 24		81								81
	738/88/DCH	155 fogos no Bº Padre Cruz - lotes 28 a 38		155								155
	758/87/DCH	147 fogos no Bº Padre Cruz - lotes 23 a 27 e 52 a 57		147								147
	759/88/DCH	130 fogos no Bº Padre Cruz - lotes 1 a 7, 8/48 e 45 a 48		130								130
	765/88/DCH	132 fogos no Bº Padre Cruz - lotes		132								132
	766/88/DCH	91 fogos no Bº Padre Cruz lotes 15 a 22		91								91
	845/92/DCH	78 fogos no Bº Padre Cruz										0
	846/92/DCH	78 fogos no Bº Padre Cruz										0
	851/92/DCH	72 fogos no Bº Padre Cruz										0
	875/93/DCH	96 fogos no Bº Padre Cruz lotes 9 a 14 e 49 a 51		96								96
	874/93/DCH	90 fogos no Bº Padre Cruz - lotes 76 a 90		90								90
	808/90/DCH	48 fogos no Bº Padre Cruz - lotes 68 a 75		48								48
	884/93/DCH	67 Fogos no Bº Padre Cruz - lotes 117 a 122					67					67
	885/93/DCH	104 Fogos no Bº Padre Cruz - lotes 123 a 130					104					104
	886/93/DCH	101 Fogos no Bº Padre Cruz - lotes 131 a 138						100				100
	909/94/DCH	48 fogos no Bº Padre Cruz, lotes		48								48
Total Casal Ventoso			0	1.018	0	0	171	100	0	0	0	1.289



Zona	Emp ³	Descrição	Fogos em Construção em 2003	Concluídos								Total Fogos Concluídos
				anos anteriores	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Outros anos	
Boavista	716/86/DCH	60 Fogos na Boavista- lotes 54 a 58 e 58-A		60								60
	820/90/DCH	155 Fogos na Boavista- lotes 1, 2, 2A, 3 a 8, 5A, 8A e 9		155								155
	783/89/DCH	105 Fogos na Boavista- lotes 12, 14, 16 e 18		105								105
	785/89/DCH	108 Fogos na Boavista- lotes 20, 22, 24 e 26		108								108
	833/91/DCH	113 Fogos na Boavista- lotes 11, 13, 15 e 17		113								113
	834/91/DCH	110 Fogos na Boavista- lotes 19, 21, 23 e 25			110							110
	893/93/DCH	84 Fogos na Boavista- lotes 70 a 76				84						84
Total Casal Ventoso			0	541	110	84	0	0	0	0	0	735
Furnas	915/95/DCH	94 fogos nas Furnas - lotes 39 a 45		94								94
Total Casal Ventoso			0	94	0	0	0	0	0	0	0	94
Qtª das FONSECAS	929/95/DCH	120 Fogos na Qtª das FONSECAS- lotes 1 a 3		120								120
	837/92/DCH	120 Fogos na Qtª das FONSECAS- lotes 4 a 6		120								120
Total Casal Ventoso			0	240	0	0	0	0	0	0	0	240
Casal dos Machados	800/90/DCH	120 fogos no Casal dos Machados - lotes - 10, 11 e 12		120								120
	801/90/DCH	200 fogos no Casal dos Machados - lotes 5 a 9		200								200
	802/90/DCH	158 fogos no Casal dos Machados - lotes 16, 17, 18 e 22		158								158
	803/90/DCH	204 fogos no Casal dos Machados - lotes 19, 20, 21 e 23		204								204
	805/90/DCH	110 fogos no Casal dos Machados										
	806/90/DCH	110 fogos no Casal dos Machados										
	1626/95/DCH	126 fogos no Casal dos Machados - lotes 24 e 25			126							126
	1628/95/DCH	120 fogos no Casal dos Machados - lotes 13, 14 e 15		120								120
Total Casal Ventoso			0	802	126	0	0	0	0	0	0	928
Alto Pina/ Monte Coxo	844/92/DCH	63 fogos no Monte Coxo / Alto Pina - lotes 1 a 6		63								63
	856/92/DCH	78 fogos no Monte Coxo / Alto Pina - lotes 16 a 22	78									78
Total Casal Ventoso			78	63	0	0	0	0	0	0	0	141
Vale de Alcântara	912/95/DCH	126 Fogos no Vale de Alcântara - lotes 1 a 15						126				126
Total Casal Ventoso			0	0	0	0	0	126	0	0	0	126
Casal Ventoso		205 fogos no Centro Norte									205	205
		395 fogos no Centro Sul									395	395
		60 fogos no Casal Evaristo									60	60
		64 fogos na Rua Maria Pia									64	64
Total Casal Ventoso			0	0	0	0	0	0	0	0	724	724
Alto do Lumiar		Lote 128 no Alto do Lumiar									149	149
Total Alto do Lumiar			0	0	0	0	0	0	0	0	149	149
Total PIMP			78	4.941	705	405	268	226	0	0	873	7.496
Total de Fogos Concluídos				7.496								

SITUAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO (Versão acordada com o ex-INH (Sr. Engº Monteiro), em 14.09.2006)

Acordo Geral de Adesão entre IGAPHE, INH e CML, assinado em 23.05.1994: **11.129 fogos**

Contratos	Empreitada	Nº de Fogos não incluídos em contratos-programa	Nº de Fogos incluídos em Contratos-programa	Concluídos										Fogos em construção em 2005	Total	Desvio de fogos	Obs.
				1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Total				
Não incluído em qualquer contrato																	Não está registado no Rel. Activ. 2001
	Aquisição de 248 fogos na Qta. Da Cabrinha -G.R. Casal Ventoso	248										248		248			
	Aquisição à SGAL de 118 fogos no Bº da Cruz Vermelha	118		118		248						118		118			
	Total Aquisição (COPRAD- Casal Ventoso+ Cruz Vermelha)	366		0	118	0	248	0	0	0	0	0	366	0	366		
	879/93/DCH - 40 fogos em Benfica Buraca-zona E, lotes 1 a 4	40		40								40		40	0		
	2000/95/DCH-162 fogos na Qta. Dos Barros, lotes C13 a	162			162							162		162	0		
	2004/95/DCH - 45 fogos na Qta. Da Casquilha, lotes 7, 8 e 11	45										0		0	-45	Anulada	
	2015/95/DCH-104 fogos no Vale de Alcântara /Bº da Liberdade, lotes 1 a 3	104										0		0	-104	Anulada	
	2028/96/DCH - 32 fogos na Calçada da Carriche, lote1	32										0		0	-32	Anulada	
	2042/9/DCH(ex-emp. 2002/95/DCH)-75 fogos na º de Berlim-Olivais Sul, lotes 15 a 20	75				75						75		75	0		
	2050/98/DCH - 16 fogos no Alto dos Moinhos, lotes 1 e 2	16										0		0	-16	Anulada	
	Total Construção (DCH)	277		0	40	162	75	0	0	0	0	0	277	0	277	-197	
	Aquisição de 44 fogos na Qta. Do Ourives, lote 4 e 5	44		44								44		44	0		
	Aquisição de 14 fogos no Alto do Chapeleiro	14		14								14		14	0		
	Aquisição de 100 fogos no Casalinho da Ajuda	100			100							100		100	0		
	Total Aquisição (DCH)	158		58	100	0	0	0	0	0	0	0	158	0	158	0	
Total Construção + Aquisição (DCH)	435		58	140	162	75	0	0	0	0	0	435	0	435	-197		
Total Não incluído em qualquer Contrato Programa (DCH + COPRAD)		801		58	258	162	323	0	0	0	0	0	801	0	801	-197	

SITUAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO (Versão acordada com o ex-INH (Sr. Engº Monteiro), em 14.09.2006)

Acordo Geral de Adesão entre IGAPHE, INH e CML, assinado em 23.05.1994: **11.129 fogos**

Contratos	Empreitada	Nº de Fogos não incluídos em contratos-programa	Nº de Fogos incluídos em Contratos-programa	Concluídos										Fogos em construção em 2005	Total	Desvio de fogos	Obs.
				1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Total				
1º Contrato Plurianual	PER II - Aquisição de 107 fogos no Alto do Lumiar (COPRAD)		107			107							107		107	0	No rel. de Activ de 99. está registado 350 fogos mas na Revisão do contrato que já foi aprovada registou-se 353 fogos
			353														
	PER III - Aquisição de 353 fogos no Alto do Lumiar (COPRAD)						353						353		353	0	
	PER IV - Aquisição de 250 fogos no Alto do Lumiar (COPRAD)		250				250						250		250	0	
	PER V - Aquisição de 355 fogos no Alto do Lumiar (COPRAD)		355					355					355		355	0	
	Total Aquisição(COPRAD)		1.065	0	0	107	603	355	0	0			1.065	0	1.065	0	
	2041/97/DCH - 57 fogos na Av. de Berlim, Olivais Sul, lotes 2 a 6		57			57							57		57	0	
	2016/95/DCH - 132 fogos na Av. Cidade de Luanda, lotes A, B, C e D		132						132				132		132	0	
	2010/95/DCH 83 fogos no Bairro do Charquinho- Benfica, lotes 23, 23-A a 23-D, 24 e 26		83				83						83		83	0	
	2171/00/DCH (ex-2017/95/DCH)- 38 fogos na Graça- Sapadores, lotes 1 a 4		38					38					38		38	0	
	2003/95/DCH - 95 fogos na Av. de Berlim- Olivais Sul, lotes 7 a 14		95			95							95		95	0	
	2018/95/DCH- 35 fogos na Qta. Das Lavadeiras, lotes A e B		35			35							35		35	0	
	2026/95/DCH- 136 fogos no Vale de Chelas, Rua Nascimento Costa, lotes 1 a 9		136						136				136		136	0	
	876/93/DCH- 97 fogos no Bairro Chinês, lotes 17 a 27		97						97				97		97	0	
	878/93/DCH- 78 fogos no Bairro Chinês, lotes 28 a 34		78						78				78		78	0	
	892/93/DCH - 84 fogos no Bairro da Boavista, lotes 63 a 69		84			84							84		84	0	
	855/92/DCH- 110 fogos no Alto Pina - qta. Do Monte Coxo, lotes 7 a 15		110				110						110		110	0	
	Total Construção - 1º Contrato Plurianual (DCH)		945	0	0	271	193	38	443	0	0	0	945	0	945	0	
	Aquisição de 174 fogos na Urbanização do Paço do Lumiar, lotes D1 a D13		174						174				174		174	0	
	Aquisição de 169 fogos na Vale de St. Atónio, lotes 2 a 16		169					169					169		169	0	
	Aquisição de 82 fogos na Rua Carlos Botelho (001/PER95)		82				82						82		82	0	
	Aquisição de 189 fogos na Rua Carlos Botelho (001/PER95)		189					67	122				189		189	0	
	Total Aquisição - 1º Contrato Plurianual (DCH)		614	0	0	0	82	236	296	0			614	0	614	0	
Total (Construção + Aquisição) 1º Contrato Plurianual (COPRAD + DCH)			2.624	0	0	378	878	629	739	0	0	0	2.624	0	2.624	0	

SITUAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO (Versão acordada com o ex-INH (Sr. Engº Monteiro), em 14.09.2006)

Acordo Geral de Adesão entre IGAPHE, INH e CML, assinado em 23.05.1994: **11.129 fogos**

Contratos	Empreitada	Nº de Fogos não incluídos em contratos-programa	Nº de Fogos incluídos em Contratos-programa	Concluídos										Fogos em construção em 2005	Total	Desvio de fogos	Obs.
				1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Total				
2º Contrato Plurianual	PER VI - Aquisição de 259 fogos no Alto do Lumiar (COPRAD)		1016					259					259		259	0	Não foram registados no Relatório de Activ. 2001(COPRAD)
	PER VII- Aquisição de 350 fogos no Alto do Lumiar (COPRAD)							350					350	350	0		
	PER VIII - Aquisição de 187 fogos no Alto do Lumiar (COPRAD)							187					187	187	0		
															Não foram registados no Relatório de Activ. 2001(COPRAD)		
	PER IX - Aquisição de 220 fogos no Alto do Lumiar (COPRAD)							220				220	220	0			
															No Rel.Actv.2000 estavam em construção.No Relat. de Activ. posterior desapareceu		
	Aquisição de 263 fogos Vale de Chelas (RTB 9)	263					263				263	263	263	0			
											0		0				
	Total Aquisição(COPRAD)		1.279	0	0	0	0	446	833	0	0	0	1.279	0	1.279	0	
	2051/98/DCH- 82 fogos na Qta. da Bela Flor, Campolide, lotes 1 a 190		82						82				82		82	0	
	2039/97/DCH- 160 fogos no Rego- zona A, lotes A e B		160						160				160		160	0	
	2043/9/DCH- 61 fogos em Benfica -Buraca- zona F EdifícioA(lotes 5 a 8) e Edifício B(lotes 9 a 11)		61						61				61		61	0	
	Murtas (passou para aquisição)		0										0		0	0	
	Bº dos Alfinetes		0										0		0	0	Anulada
	Total Construção - (DCH)		303	0	0	0	0	0	303	0	0	0	303	0	303	0	
	Aquisição de 108 fogos em Telheiras - Alto da Faia Sul		108						108				108		108	0	
	Aquisição de 124 fogos na Vale de St. Atónio, lotes A 2.6 e A2.8		124						124				124		124	0	
	Aquisição de 100 fogos na Vale de St. Atónio, zona J - 2ª fase		100						100				100		100	0	
	Aquisição de 81 fogos na Vale de St. Atónio, lotes 29 e 30		81						81				81		81	0	
	Aquisição de 122 fogos na Rua das Murtas, no Campo Grande,lotes 1 a 7		122					122					122		122	0	
	Total Aquisição (DCH)		535	0	0	0	0	122	413	0	0	0	535	0	535	0	
	Total (Construção + Aquisição) (DCH)		838	0	0	0	0	122	716	0	0	0	838	0	838	0	
Total (Aquisição + Construção) 2º Contrato Plurianual (COPRAD + DCH)			2.117	0	0	0	0	568	1.549	0	0	0	2.117	0	2.117	0	

SITUAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO (Versão acordada com o ex-INH (Sr. Engº Monteiro), em 14.09.2006)

Acordo Geral de Adesão entre IGAPHE, INH e CML, assinado em 23.05.1994: **11.129 fogos**

Contratos	Empreitada	Nº de Fogos não incluídos em contratos-programa	Nº de Fogos incluídos em Contratos-programa	Concluídos										Fogos em construção em 2005	Total	Desvio de fogos	Obs.
				1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Total				
3º Contrato Plurianual	PER X - 164 fogos no Alto do Lumiar		895						164				164		164	-192	
	PERXI - 342 fogos no Alto do Lumiar								342				342		342		
	PER XII - 197 fogos no Alto do Lumiar								197				197		197		
	Total Aquisição (COPRAD)		895	0	0	0	0	0	703	0	0	0	703	0	703	-192	
	2164/00/DCH (ex-emp.2094/98/DCH)- 140 fogos noRego -Zona B, lotes B1 e B11		140						47	93			140		140	0	
	2055/98/DCH (ex-emp.2053/98/DCH)- 212 fogos no Bairro dos Alfinetes, lotes A, B e C		212						212				212		212	0	
	2102/99/DCH - 91 fogos no Calhariz de Benfíca- travessa Sargento Abílio, lotes 1 a 14		91						91				91		91	0	
	2083/98/DCH- 350 fogos no Bº Marquês de Abrantes, lotes D a H		348						350				350		350	2	
	2123/99/DCH- 64 fogos no Bº da Liberdade, lotes 1 a 8		60						64				64		64	4	
	Total Construção - (DCH)		851	0	0	0	0	0	764	93	0	0	857	0	857	6	
	Aquisição de 84 fogos no Rego Zona C		84						84				84		84	0	
	Aquisição 336 fogos na Qta. José Pinto		336										0		0	-336	
	Aquisição de 1375 fogos na Ameixoeira, Q1ª da Torrinha e Bensaúde		1.119						1.327	48			1.375		1375	256	
	Total Aquisição (DCH)		1.539	0	0	0	0	0	1.411	48			1.459	0	1.459	-80	
	Total (Aquisição + Construção) (DCH)		2.390	0	0	0	0	0	2.175	141	0	0	2.316	0	2.316	-74	
Total (Aquisição + Construção) 3º Contrato Plurianual (COPRAD + DCH)			3.285	0	0	0	0	0	2.878	141	0	0	3.019	0	3.019	-266	

SITUAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO (Versão acordada com o ex-INH (Sr. Engº Monteiro), em 14.09.2006)

Acordo Geral de Adesão entre IGAPHE, INH e CML, assinado em 23.05.1994: **11.129 fogos**

Contratos	Empreitada	Nº de Fogos não incluídos em contratos- progama	Nº de Fogos incluídos em Contratos- programa	Concluídos											Fogos em construção em 2005	Total	Desvio de fogos	Obs.
				1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Total					
4º Contrato Plurianual	Aquisição de 270 fogos na Qta. Da Raposeira		270										0		0	-270		
	Aquisição de 250 fogos no Vale de Chelas - Av. Paiva Couceiro		250										0		0	-250		
	Aquisição de 133 fogos no Alto do Lumiar		133										0		0	-133		
	PER XIII- Aquisição à SGAL de 45 fogos em banda /bloco												0	45	45	45		
	PER XIV- Aquisição à SGAL de 47 moradias												0	47	47	47		
	Total Aquisição (ex-COPRAD)		653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92	-561		
	2161/99/DCH-161 fogos na Qta. Da Bela Flor - 2º fase, Edifício A, B		161									86	86		86	-75		
	2162/99/DCH- 52 FOGOS NO Cruzeiro Rio Seco/ Casalinho da Ajuda, lotes I082, , I084, I084-A I085		45						45					45		45	0	
	2163/99/DCH- 53 Fogos na Rua das Acucenas- Ajuda, lotes 1 a 7		63									33	33		33	-30		
	2176/00/DCH - 22 fogos na Rua Giovanni Antinori		22											0		0	-22	Anulada
	2197/00/DCH - 20 fogos no Cruzeiro Rio Seco, Rua Eduardo Bairrada, lotes		18											0		0	-18	
	Empª 2095/98/DCH - 40 fogos no Pote d'Água		40											0		0	-40	
	Total Construção - (DCH)		349	0	0	0	0	0	45	0	0	119	164	0	164	-185		
Total (Aquisição + Construção) 4º Contrato Plurianual (COPRAD + DCH)			1.002	0	0	0	0	0	45	0	0	119	164	92	256	-746		
		9.829													8.817			
		801 9.028																

SITUAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO

Departamentos	Nº de Fogos não incluídos em contratos-programa	Nº de Fogos incluídos em Contratos-programa	Concluídos										em construção em 2005	Total	Desvio de fogos	Obs.
			1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Total				
ex-COPRAD - TOTAL AQUISIÇÃO	366	3.892	0	118	107	851	801	1.536	0	0	0	3.413	92	3.505	-753	
ex-COPRAD - TOTAL AQUISIÇÃO	366	3.892	0	118	107	851	801	1.536	0	0	0	3.413	92	3.505	-753	
ex-DCH - TOTAL AQUISIÇÃO	158	2.688	58	100	0	82	358	2.120	48	0	0	2.766	0	2.766	-80	
ex-DCH- TOTAL CONSTRUÇÃO	277	2.448	0	40	433	268	38	1.555	93	0	119	2.546	0	2.546	-376	
DCH- TOTAL AQUISIÇÃO + CONSTRUÇÃO	435	5.136	58	140	433	350	396	3.675	141	0	119	5.312	0	5.312	-456	
TOTAL PER	801	9.028	58	258	540	1.201	1.197	5.211	141	0	119	8.725	92	8.817	-1.209	

PER TOTAL	Nº de Fogos não incluídos em contratos-programa	Nº de Fogos incluídos em Contratos-programa	Concluídos										em construção em 2002	Total	Desvio de fogos	Obs.
			1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Total				
TOTAL AQUISIÇÃO (ex-COPRAD + ex-DCH)	524	6.580	58	218	107	933	1.159	3.656	48	0	0	6.179	92	6.271	-833	
TOTAL CONSTRUÇÃO (ex-COPRAD + ex-DCH)	277	2.448	0	40	433	268	38	1.555	93	0	119	2.546	0	2.546	-376	
TOTAL CONSTRUÇÃO + AQUISIÇÃO (GABINETE DO CASAL VENTOSO+COPRAD+ DCH)	801	9.028	58	258	540	1.201	1.197	5.211	141	0	119	8.725	92	8.817	-1.209	
total	9.829															

Contratos-Programa	Fogos Inseridos em Contratos Plurianuais e Fora dos Contratos	Fogos Concluídos e em Construção	Diferencial
Fora do Contrato	801	801	0
1º Contrato Plurianual	2.624	2.624	0
2º Contrato Plurianual	2.117	2.117	0
3º Contrato Plurianual	3.285	3.019	-266
4º Contrato Plurianual	1.002	256	-746
SUB TOTAL	9.829	8.817	-1.012
PER FAMÍLIAS (1)	319	319	0
TOTAL PER (Não incluído em Contratos + incluído em Contratos Plurianuais)	10.148	9.136	-1.012

(1) Após versão acordada com o ex-INH (Sr. Engº Monteiro), em 14.09.2006, foi validada a base de dados do PER famílias passando de 318 fogos para 319

Acordo Geral de Adesão - PER				11.129	9.136	-1.993	→	<table><tr><td rowspan="3">fogos em falta</td><td>1.012</td><td>fogos em falta em relação ao acordo Geral de Adesão (a incluir no Contrato Programa PER)</td></tr><tr><td>981</td><td>fogos em falta em relação aos contratos programa</td></tr><tr><td>1.993 total</td><td></td></tr></table>	fogos em falta	1.012	fogos em falta em relação ao acordo Geral de Adesão (a incluir no Contrato Programa PER)	981	fogos em falta em relação aos contratos programa	1.993 total		<div>833 Aquisição</div> <div>179 Construção</div>
fogos em falta	1.012	fogos em falta em relação ao acordo Geral de Adesão (a incluir no Contrato Programa PER)														
	981	fogos em falta em relação aos contratos programa														
	1.993 total															